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  :ملخص البحث

ٌهدف البحث إلى إٌجاد علاقة مباشرة بٌن عملٌات التصمٌم الداخلً وإدارة الوقت لإحداث منظومة عمل متكاملة تؤدي 

تنفٌذٌة لمشروع إلً تحسٌن جودة مشروعات التصمٌم الداخلً؛ لذا ٌتناول البحث دراسة حالة لتقٌٌم بعض المراحل ال

ٌّنت أن الإنحراف عن ضوابط الوقت فً مراحل مشروعات التصمٌم الداخلً سواء بالزٌادة أو  والتً تصمٌم داخلً؛ ب

 النقص تؤثر بالسلب على كفاءة إنجاز تلك المراحل.

ٌثٌر البحث بعض أوجه الخلل والمشكلات التً تعانً منها إدارة الجودة فً مشروعات التصمٌم الداخلً، وقدم بعض 

ا للتصمٌم الداخلً حسب المنتج  ًٌ الحلول المقترحة التً تسهم فً تجنب تلك المشكلات. كما ٌقدم البحث مشروعًا تطبٌق

المعدات، ودراسة العلاقة بٌن جودة التصمٌم الداخلً وإدارة والأثاث لفراغ بمصنع من حبث مسارات الحركة وأماكن 

حدي المؤسسات المنوطة بتطوٌر المصانع، الأمر الذي ٌؤكد أن تفعٌل إدارة الوقت أحد لإالوقت؛ وذلك ضمن فرٌق عمل 
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